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Związku Międzygminnego ds. 
Ekologii w Żywcu

Efektywne kanalizowanie Żywiecczyzny
Koniec bieżącego roku okazał się dla Związku Międzygminne-
go ds. Ekologii w Żywcu, realizującego Projekt „Oczyszczanie 
ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” bardzo pomyślny. W ra-
mach inwestycji powstało ponad 550 km sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz ponad 100 km sieci wodociągowej – mówi Janusz 
Michałek, Przewodniczący Zarządu ZMGE.

Termin zakończenia wszystkich przewi-
dzianych prac mija w roku 2013. Do tego 
czasu trzeba będzie jeszcze wykonać 
około 620 km sieci kanalizacyjnej i nie-
co ponad 70 km wodociągów. W tego 
typu Projekt należy wpisać jeszcze cały 
szereg koniecznych inwestycji, które 
zapewnią prawidłowe działanie syste-
mu. W tym przypadku będzie to około 
249 przepompowni, stacje uzdatniania 
wody, zbiorniki, pompownie i hydro-
frownie, bez których inwestycja nie 
może się obyć. Warto również wspo-
mnieć, że w ramach Fazy II zostanie 
zaprojektowana i wykonana instalacja 
suszenia osadów ściekowych na terenie 
oczyszczalni ścieków w Żywcu – dodaje 
Janusz Michałek.

Zaawansowanie prac przy budowie sieci 
kanalizacyjnej wynosi około 47 procent, 
natomiast prace związane z budową sie-
ci wodociągowej są ukończone w pra-
wie 57 procentach. 

Statystyki budowlane pod koniec roku 
przynoszą dobre wieści. Najdłuższą po-
nad 175 kilometrową siecią kanalizacyjną, 
która powstała w ramach II Fazy – mogą 
pochwalić się Łodygowice. Natomiast 
najwięcej sieci wodociągowej powstało 
w gminie Lipowa. Tam system zaopa-
trzenia mieszkańców w wodę zyskał pra-
wie 55 km nowej sieci. 

Zgodnie z harmonogramem ukończono 
już prace w ramach jednego z kontraktów 
w gminie Milówka. Jego efekt, to ponad 
5 km sieci kanalizacyjnej. Do końca bie-
żącego roku zakończą się prace przewi-
dziane dla jednego z dwóch kontraktów 
w Gminie Jeleśnia. Dotychczas wykona-
no tutaj ponad 72 km kanalizacji i ponad 
16 km sieci wodociągowej. Z kolei w  gmi-
nie Koszarawa wykonano w sumie 44 km 
kanalizacji. W gminie Lipowa ukończono 
pierwszą cześć kontraktu, co przełożyło 
się na powstanie prawie 134 kilometrowej 
sieci kanalizacyjnej i wcześniej wspomnia-
nej prawie 55 kilometrowej sieci wodocią-
gowej. Na terenie Gminy Węgierska Górka 
również zakończono zasadniczą część prac 
przewidzianych w ramach kontraktu, któ-
re dają w efekcie około 14 km nowej sieci 
kanalizacyjnej. W miejskiej gminie Żywiec 
zakończono prace dotyczące jednego 
z kontraktów. W tej gminie powstało po-
nad 58 km kanalizacji i 30 km wodociągów. 

W pozostałych gminach objętych Pro-
jektem, także trwają prace przy budowie 
sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. 
W Radziechowach-Wieprzu powstało 
ponad 20 km kanalizacji. W Rajczy około 
22 km a w Ujsołach prawie 8 km. Natomiast 
w gminie Gilowice prace ruszą w krótkim 
czasie. Ich zapowiedzią było podpisanie 
17 listopada umowy z wykonawcą robót. 
Docelowo na tamtym terenie zostanie 

wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej 
długości około 136 km. Pojawi się także 
niemal 9 kilometrowa sieć wodociągowa.

Ten rok był dla nas sporym wyzwaniem, 
zwłaszcza pod względem inwestycyjnym. 
Jednak niezwykle ważna okazała się po-
moc i wsparcie osób zaangażowanych 
w tą inwestycję. Szczególnie cenna była 
pomoc Antoniego Szlagora, który jako 
Burmistrz Żywca i Przewodniczący Zgro-
madzenia Związku, wspierał inwestycję 
w każdym zakresie. Podziękowania należą 
się również Zarządowi Związku oraz pozo-
stałym Wójtom Gmin, gdzie jest realizowa-
ny Projekt. Muszę również wyrazić swoje 
szczere uznanie dla mieszkańców po-
szczególnych gmin, którzy w trudnych sy-
tuacjach – wykazywali dużo zrozumienia 
dla naszych działań. Mijający rok oceniam 
jako bardzo korzystny dla Projektu. Zano-
towaliśmy duży postęp w jego realizacji. 
Nie gorszy będzie i kolejny – w co głęboko 
wierzę – podsumowuje Janusz Michałek. 

Janusz Michałek


