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I. Kontrakt nr 12a 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Milówka”.

Kontrakt zakończony - rozliczony.

Data podpisania kontraktu: 04.06.2008 r.
Data zakończenia robót: 04.01.2009 r.
Okres zgłaszania wad i usterek: 29.01.2010 r.
– wartość kontraktu netto:   1 744 828,17 PLN
– wartość kontraktu brutto: 2 128 690,36 PLN

Wykonawca: 
Konsorcjum Firm: PPHU „HARMATA” Andrzej Harmata;  
PPHiT „Tirmet” Jan Tyc; FU „EKO-KAN-BUD” Antoni Krutak 

Obszar objęty kontraktem: Milówka ul. Turystyczna, Stroma, 
Zielona, Kol. Prusów.

Zakres kontraktu zgodnie z SIWZ:
– sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami 

o długości ok. 6,3 km oraz 2 przydomowe przepompownie 
ścieków.

Wykonany zakres kontraktu:
Wykonawca w ramach kontraktu wykonał 5,24 km sieci kana-
lizacyjnej w tym długość kwalifikowana to 4,60 km oraz 2 przy-
domowe przepompownie ścieków. W dniu 04.01.2009  roku 
zostały zakończone roboty budowlano – montażowe na kontr-
akcie. W dniu 30.01.2009 r., Inżynier wystawił Świadectwo 
Przejęcia Robót. W dniu 29.01.2010 roku zakończył się okres 
zgłaszania wad i usterek w związku z czym Inżynier Kontraktu 
w dniu 25.02.2010 roku wystawił Świadectwo Wykonania.  

II. Kontrakt nr 12b 
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie 
Milówka” 

KONTRAKT W TRAKCIE REALIZACJI

Data podpisania kontraktu: 18.09.2012 r.
Data rozpoczęcia robót: 18.10.2012 r.
Data zakończenia robót: 18.10.2014 r.

Okres zgłaszania wad i usterek: 

12 m-cy od daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót
– wartość kontraktu netto: 59 337 847,50 PLN 
– wartość kontraktu brutto: 72 985 552,43 PLN 

Wykonawca: 
Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryj-
nego „MACHNIK”  
Obszar objęty kontraktem: Milówka, Nieledwia, Szare –  
Suche, Szare, Kamesznica oraz Laliki.

Zakres kontraktu zgodnie z SIWZ:
– sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepom-

powniami i przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości  
ok 103 km, sieć wodociągowa wraz z przyłączami wodocią-
gowymi o łącznej długości ok 39 km oraz roboty odtworze-
niowe nawierzchni po robotach montażowych.  

Podstawowym przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sa-
nitarnej jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu ob-
jętego inwestycją w miejscowości Milówka, gmina Milówka. 
Po zrealizowaniu inwestycji ścieki zebrane z miejscowości 
Milówka - zadanie I odprowadzane będą do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Cisiec i dalej do oczyszczalni 
ścieków w Węgierskiej Górce; z miejscowości Nieledwia – za-
danie II odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej w miejscowości Milówka i dalej do Oczyszczalni Ścieków  
w Węgierskiej Górce; z miejscowości Szare – zadanie IV i Ka-
mesznica – zadanie V odprowadzane będą do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Kamesznica i dalej do Oczysz-
czalni Ścieków w Węgierskiej Górce; z miejscowości Laliki- 
Pochodzita -zadanie VI odprowadzane będą do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szare i dalej do Oczysz-
czalni Ścieków w Węgierskiej Górce. 
Projektowana sieć wodociągowa w miejscowości Szare- 
Suche – zadanie III oraz wchodząca w zakres pozostałych za-
dań stanowi rozbudowę istniejącego systemu.

Wykonany zakres kontraktu:
Do końca okresu sprawozdawczego wykonano 78,15 km sie-
ci kanalizacyjnej i 29,81 km sieci wodociągowej. Wykonawca 
prowadził tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, archiwizacje 
terenu Budowy przed wejściem brygad roboczych, powiada-
miał mieszkańców o planowanym wejściu w teren. Obecnie 
wprowadzane są zmiany projektowe wynikające z braku zgód 
mieszkańców na prowadzenie sieci wg przekazanych Wyko-
nawcy dokumentacji projektowych. 

III. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłą-
czy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych 
na terenie gminy Milówka

W ramach tego zadania zostanie opracowana dokumentacja 
rejonów: 

a) Rejon ul. Łęgowej w Milówce. Do wykonania sieć kana-
lizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej szacunko-
wej długości ok. 1,0 km, przepompownia sieciowa 1 kpl., 
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przepompownia przydomowa 1 kpl., rurociągi tłoczne  
o szacunkowej długości ok. 0,1 km i wykonanie podłączenia  
do ok. 20 budynków lub działek.

b) Kamesznica „Złotnica”. Do wykonania sieć kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami o łącznej szacunkowej długości 
ok. 5,0 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków lub 
działek.

c) Kamesznica „Czerwińskie”. Do wykonania sieć kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej szacunkowej długo-
ści ok. 3,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 50 budynków 
lub działek.

d) Szare „Rakockie Koło”. Do wykonania sieć kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami o łącznej szacunkowej długości 
ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 15 budynków lub 
działek.

e) Milówka „ul. Potokowa”. Do wykonania sieć kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami o łącznej szacunkowej długości 
ok. 2,2 km i wykonanie podłączenia do ok. 20 budynków lub 
działek.

f) Milówka „Kolonia Prusów – Za Kopcem”. Do wykonania 
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej sza-
cunkowej długości ok. 4,5 km i wykonanie podłączenia do 
ok. 50 budynków lub działek.

g) W miejscowościach: Milówka, Laliki, Kamesznica, Szare do 
zaprojektowania są przyłącza i odcinki sieci kanalizacji sani-
tarnej o szacunkowej łącznej długości ok. 1,7 km i podłącze-
nie ok. 21 budynków lub działek oraz przyłącza i odcinki sie-
ci wodociągowej o szacunkowej łącznej długości ok. 0,5 km 
i podłączenie ok. 4 budynków lub działek . 

h) Miejscowość Szare oraz miejscowość Milówka rejon 
ulic: Leszczynowa, Wesoła, Tartaczna, Graniczna, Górska, 
Wspólna. Do zaprojektowania są odcinki sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami o szacunkowej łącznej długości 
ok. 3,2 km, przepompownie przydomowe 2 kpl., rurociągi 
tłoczne o szacunkowej łącznej długości ok. 0,06 km i wyko-
nanie podłączenia do ok. 68 budynków lub działek. 

Czas realizacji zamówienia: 13 miesięcy od daty podpisania 
umowy 

16. lipca została wybrana najkorzystniejsze oferta na wykona-
nie tego zadania konsorcjum: AKTYN Sp. z o.o. oraz Ekotom 
Tomasz Nawieśniak. 18 sierpnia podpisano umowę o wartości 
198 300,00 PLN netto, 243 909,00 PLN brutto.

IV. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
dodatkowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 
modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na te-
renie Gminy Milówka

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z opracowaniem 
dokumentacji projektowej dotyczącej: sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami na terenie Gminy Milówka oraz wykona-
nie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącej Stacji 
Uzdatniania Wody zlokalizowanej w Kamesznicy Złatna.

Sieć wodociągowa 

W przypadku sieci wodociągowej zakres dokumentacji pro-
jektowej obejmuje sieć wraz z przyłączami dla następujących 
obszarów/rejonów:
a)  Rejon remizy strażackiej w Milówce. Do wykonania jest sieć 

wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej szacunkowej 
długości ok. 1,5 km i wykonanie podłączenia do ok. 7 bu-
dynków lub działek .

b) W miejscowościach: Milówka, Laliki, Kamesznica, Szare do 
zaprojektowania są przyłącza i odcinki sieci wodociągowej  
o szacunkowej łącznej długości ok. 5,0 km i podłączenie  
ok. 119 budynków lub działek. 

c) Miejscowość Milówka rejon ulic: Garncarskiej, Długiej, 
części Dworcowej, Nowej, Rynkowej, Czarnej, Zacisze. Do 
zaprojektowania jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami  
o szacunkowej łącznej długości ok. 5,5 km i podłączenie  
ok. 160 budynków lub działek. 

Dokumentacja projektowa modernizacji istniejącej Stacji 
Uzdatniania Wody
Z uwagi na budowę nowej sieci wodociągowej w gminie Mi-
lówka i podłączanie nowych odbiorców wody zachodzi ko-
nieczność modernizacji i rozbudowy istniejącej stacji uzdat-
niania wody w celu zwiększenia produkcji wody i jej poboru  
z ujęcia. W tym celu przewiduje się budowę jednego lub 
dwóch zbiorników retencyjnych wody surowej, jak również 
przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z istnie-
jącym układem oczyszczania wody a przede wszystkim wy-
mianą istniejących filtrów pośpiesznych na nowe umożliwiają-
cych prace stacji uzdatniania przy zwiększonej mętności wody 
surowej. W przypadku gdy nie będzie możliwości lokalizacji 
nowych filtrów wraz z oprzyrządowaniem i armaturą w istnie-
jącej komorze zasuw (przy ist. zbiorniku) należy przewidzieć 
budowę nowego obiektu (komory SUW).
Ponadto w razie potrzeby należy przewidzieć budowę nowe-
go dodatkowego rurociągu o długości ok. 1,2km od ujęcia 
wody na potoku Bystra do modernizowanej stacji uzdatnia-
nia wody Kamesznica Złatna. Na obiekcie ujęcia drenażowe-
go znajduje się studzienka zbiorcza (komora), którą należy 
przepiąć do istniejącego lub nowo budowanego rurociągu 
wody surowej.

Czas realizacji zamówienia: 
13 miesięcy od daty podpisania umowy 

Postępowanie jest w trakcie realizacji. 
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