



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

## KILOMETRÓW PRZYBYWA

Zaawansowanie Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”

938 km sieci kanalizacyjnej i 132 km sieci wodociągowej, co daje 79% średniego zaawansowania Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”. Są to najnowsze dane dotyczące prac prowadzonych w ramach tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że w rezultacie zakończenia realizacji prac, na terenie jedenastu gmin powiatu Żywieckiego powstanie 1177 km kanalizacji i 178 km wodociągu. Coraz więcej prac dobiega końca, a już około 11 kontraktów prowadzonych w ramach inwestycji zostało zakończonych. W trakcie realizacji jest jeszcze 9, wliczając w to również te, które realizowane są przy współudziale MPWiK, czyli uszczelnienie sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowę instalacji suszenia osadów. Do rozstrzygnięcia pozostał jeszcze ostatni z przetargów, dotyczący budowy sieci w gminie Jeleśnia. Jego finalizację planuje się na początek czerwca, kiedy to dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą.

Poniższe zaawansowanie zostało przedstawione z uwzględnieniem podziału na zlewnie, czyli obszary z których spływają ścieki do oczyszczalni w Żywcu (zlewnia Żywiec) oraz Cięcinie (zlewnia Węgierska Górką).

