

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II

Prace przebiegają zgodnie z planem

Sezon letni stanowił okres intensywnej i wzmożonej pracy dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Dzięki sprzyjającej aurze, powstały kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.


Do końca sierpnia bieżącego roku wykonano już prawie 670 km sieci kanalizacyjnej i ponad 107 km sieci wodociągowej. Budowa kanalizacji przekroczyła zatem 56 procent przewidywanego zakresu robót. Natomiast stopień zaawansowania wykonania sieci

wodociągowej wynosi ponad 60 procent. – Spodziewamy się coraz większych postępów w pracach, ponieważ ZMGE przygotowuje się do ogłoszenia kolejnych przetargów na roboty wodno-kanalizacyjne w gminach Jeleśnia, Miłówka, Ujszoły oraz Żywiec. Trzeba dodać, że w tych samych gminach zakończyły się lub też trwają prace w ramach wcześniejszych kontraktów – mówi Janusz Michałek Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu / MAO Projektu. Niektóre z gmin mają już za sobą prace budowlano-montażowe. I tak, w gminie Koszarawa ukończono budowę kanalizacji, podobnie jak w Węgierskiej Górze, natomiast w gminie Lipowa kontrakty na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej zostały w większości zrealizowane. W pozostałych gminach prace także przebiegają zgodnie z planem.



Janusz Michałek Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu / MAO Projektu

Podmiot odpowiedzialny za inwestycję:
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY DS. EKOLOGII
W ŻYWCU
Ks. Pr. St. Słonki 22
telefon: 33 861 28 98
strona: www.zmge.zywiec.pl



**Aktualne zaawansowanie prac
prowadzonych w ramach
Projektu „Oczyszczanie ścieków
na Żywiecczyźnie – Faza II”**