
Wspólne inWestycje 
dla rozWoju ŻyWiecczyzny 
Związek Międzygminny ds. Ekologii realizuje Projekt „Oczyszczanie 
ścieków na Żywiecczyźnie — Faza II”. Inwestycja dotyczy budowy 
1177 km sieci kanalizacyjnej i 178 km sieci wodociągowej. Jednak 
ten Projekt to nie tylko realizacja kontraktów obejmujących budowę 
sieci.  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Żywcu na mocy podpisanej ze Związkiem Międzygminnym umo-
wy o wzajemnym współdziałaniu jest istotnym uczestnikiem w re-
alizacji drugiej fazy Projektu. Spółka zobowiązała się do wykonania 
i współfinansowania zadań dotyczących: budowy instalacji suszenia 
osadów na terenie oczyszczalni ścieków (kontrakt nr 09) oraz wyko-
nania uszczelnień sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  na  terenie 
Żywca (kontrakt nr 25). 

instalacja suszenia osadu 
Prace budowlane związane z budową instalacji suszenia osadu zostaną 
rozpoczęte  przez firmę Instal Kraków w dniu 26.10.2012r. Inwestycja ta 

zmierza do kompleksowego 
uporządkowania gospodarki 
osadowej na terenie miasta 
Żywca i okolicznych gmin. 
Wybudowana suszarnia 
przyjmowała będzie osady ze 
wszystkich oczyszczalni w Po-
wiecie Żywieckim tj. około 
14,5 tys. ton na rok. Osady po 
wysuszeniu skierowane będą 
do współspalania w cemen-
towniach. Jest to kierunek 
zgodny z Krajowym Progra-
mem Gospodarowania Odpa-
dami, wartość zadania to  14 
631 746,00 PLN netto. 

uszczelnienie sieci kanalizacyjnej 
i WodociągoWej na terenie miasta ŻyWca 
Kontrakt zakłada uszczelnienie ok. 20 km sieci kanalizacyjnej metodą bez-
wykopową za pomocą rękawa z włókniny filcowej, nasączonego żywicami 
termoutwardzalnymi, oraz uszczelnienie ok. 8,6 km sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami przy zastosowaniu głównie metody długiego reliningu 
oraz przewiertu sterowanego (relining polega na wsunięciu bądź wcią-
gnięciu nowych rur do remontowanego rurociągu i wypełnieniu prze-
strzeni pomiędzy zewnętrzną, a wewnętrzną rurą odpornym na działanie 
obciążeń materiałem – zazwyczaj mieszaniną różnych rodzajów  spoiw). 
Wykonawcą zadania jest firma TECO Sp. z o.o. z Wrocławia. Aktualny stan 
zaawansowania prac związanych z uszczelnieniem kanalizacji to 38,3% 
natomiast z uszczelnieniem wodociągu 12%. Wartość zadania to  11 297 
592,00 PLN netto. Zakończenie prac przewidziane jest na grudzień 2013r.

projekt współfinansowany przez unię europejską ze środków Funduszu spójności w ramach programu infrastruktura i Środowisko

W artykule wykorzystano materiały 
z MPWiK w Żywcu oraz źródła własne.

Związek Międzygminny ds. Ekologii
www.zmge.zywiec.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
www.mpwik-zywiec.pl

oczyszczalnia ŚciekóW 
Warto dodać, że w ramach pierwszej fazy Projektu, która za-
kończyła się w grudniu 2010r. zmodernizowano i rozbudowano 
oczyszczalnię ścieków w Żywcu. Dzięki tej inwestycji oczysz-
czalnia osiągnęła gotowość przyjęcia  ścieków od około 100 tys. 
mieszkańców, 10 tys. turystów i przemysłu z 7 gmin. Docelowa 
przepustowość oczyszczalni to 42 tys. m³/d . Poniesione nakłady 
dla uzyskania zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego 
zamknęły się  w kwocie 70 mln zł, z czego udział własny Spółki 
to 54 mln zł.

spółka w terminie zrealizuje wszystkie w/w zadania gwa-
rantujące transport ścieków z 7 gmin uszczelnionymi ko-
lektorami w centrum miasta Żywca, oczyszczenie ich na 
oczyszczalni będącej w pełnej gotowości technicznej i za-
gospodaruje osady z całego powiatu  żywieckiego - infor-
muje prezes zarządu mpWik pani Halina staszkiewicz

proces podawania osadu na taśmę suszarni

prezes zarządu mpWik pani Halina staszkiewicz

proces instalacji i wygrzewania rękawa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


